SEASKY TOOLING GROUP LIMITED

Project Weekly Process Report

SKT-W-02

Project No./项目编号	907.115	Part Name/产品名称		Mold Maker/模具制造商	SEASKY	计划 Plan	
Mold No./模具编号	SKT907.115-1	Resin Name/胶料名		Mold Start Date/模具开始日期	2010.5.29	实际 Actual	
Client No./客户编号	907	Shrinkage/缩水		Request T1 Date/要求T 1 日期	2010.6.19	更新 Update	
Part drawing No.	22335	Part Color/产品颜色		Date/日期	2010.6.1	制作: Made by	Hedy Yeh

Timeline columns: May 29, 30, 31; June 1–30; July 1–28.

Mold progress		Status
模具图纸确认 mold drawing approval		计划/Plan
		实际/Actual
散件图设计 Part drawing design		计划/Plan
		实际/Actual
C N C编程 CNC programming		计划/Plan
		实际/Actual
订材料 Steel purchasing		计划/Plan
		实际/Actual
订模胚 mold base purchasing		计划/Plan
		实际/Actual
订热流道 hot runner system		计划/Plan
		实际/Actual
订标准件 stand parts purchasing		计划/Plan
		实际/Actual
铜公加工 electrode making		计划/Plan
		实际/Actual
前模/cavity	粗加工 rough machining	计划/Plan
		实际/Actual
	热处理 heat treatmeng	计划/Plan
		实际/Actual
	精加工 precise maching	计划/Plan
		实际/Actual
	EDM	计划/Plan
		实际/Actual
	线割 wire cutting	计划/Plan
		实际/Actual
	抛光 Polishing	计划/Plan
		实际/Actual
	Fit分型面 fit parting line	计划/Plan
		实际/Actual
后模/core	粗加工 rough machining	计划/Plan
		实际/Actual
	热处理 heat treatmeng	计划/Plan
		实际/Actual
	精加工 precise maching	计划/Plan
		实际/Actual
	EDM	计划/Plan
		实际/Actual
	线割 wire cutting	计划/Plan
		实际/Actual
	抛光 Polishing	计划/Plan
		实际/Actual
	Fit分型面 fit parting line	计划/Plan
		实际/Actual
行位、斜顶/slider,lifter	粗加工 rough machining	计划/Plan
		实际/Actual
	热处理 heat treatment	计划/Plan
		实际/Actual
	精加工 precise maching	计划/Plan
		实际/Actual
	EDM	计划/Plan
		实际/Actual
	线割 wire cutting	计划/Plan
		实际/Actual
	抛光 Polishing	计划/Plan
		实际/Actual
模胚/mold base	前模 fixing half	计划/Plan
		实际/Actual
	后模 moving half	计划/Plan
		实际/Actual
F I T模/fit mold		计划/Plan
		实际/Actual
装配 assembly		计划/Plan
		实际/Actual
试模料准备 mold trial resin prepare		计划/Plan
		实际/Actual
T 1		计划/Plan
		实际/Actual
样品检测 FAI		计划/Plan
		实际/Actual
模具调整 mold redressal		计划/Plan
		实际/Actual
T 2		计划/Plan
		实际/Actual
蚀纹、抛光 texture, polishing		计划/Plan
		实际/Actual
T 3		计划/Plan
		实际/Actual
准备包装 mold package		计划/Plan
		实际/Actual
走模 mold shipping		计划/Plan
		实际/Actual
Mold progress		Status

Timeline columns (bottom): May 29, 30, 31, 1–30; July 1–28.

mold picture

cavity block

core block

component

mold base

electrode

the other

seasky Tooling Group
plastics-mold.com
seaskytooling.com